铁路工程施工日志编写要点

在施工日志本的扉页上，通常印有填写要求，但那些条文是简短而具有高度概括性的，.因此，如果没有一定的实作经验，往往就无法透彻地理解条文的内涵，而施工日志则很容易被记成流水帐，缺少针对性。为进一步提高铁路工程内业质量，如下将更为详细、更为具体地对施工日志的编写提出一些指导性意见。

1、 施工日志的主要作用：

为获得一定的使用价值，施工日志应呈现出四项功能：

1 确保日后能够对工程进行有效的追溯；

2 为日后可能出现的的工程补救和加强措施提供参考依据；

3 为工程变更提供依据；

4 为下道工序提供依据。
2、 施工日志需突出的内容：

为避免沦为空洞的流水帐，施工日志应侧重于记述那些具有特定意义的技术性问题，要突出地描述四方面的内容：

1 施工中有关安全和质量的技术性问题；

2 环境状况和隐蔽工程施工数据；

3 施工中所发生的与原设计不一致的工程量和工程措施；

4 施工检测结论。
三、施工日志的编写格式：


为便于阅读和检索，施工日志应做到条理清晰，层次分明，其记叙可采用四段式：

1、 进度情况：记述当日工程地点、部位和范围，以便能够追溯出工程措施和材料使用的发生点。

2、 工程情况：记述事故处理、工程变更、重大技术方案及关键设备的使用等事件，记述上级领导、监理人员、设计人员的检查意见及提出的处理措施，描述工程环境，记述隐蔽工程处理措施。

3、 用料情况：记述新进场主要材料的产地、规格和检验结论。

4、 检测情况：记述参与检测的人员、检验批编号、检测结论。
四、各类单项工程施工日志记述要点：
（一）隧道工程
1、 进度情况：①当日掘进施工里程；②当日仰拱施工里程；③当日二衬施工里程。

2、 工程情况：
1 记录事故处理、工程方案变化、重大技术方案改变及关键设备的使用等事件。

2 记录上级领导、监理人员、设计人员的检查意见及提出的处理措施。

3 围岩发生变化时，描述围岩类型、节理、裂隙状况；注明有水或无水；若有水，描述出水量、泉孔位置和大小。

4 记录隐蔽工程数量：喷射混凝土厚度，锚杆、超前小导管长度，注浆量，锚杆、超前小导管环向间距和纵向间距，格栅拱架间距。与设计有出入时应特别注明。

3、 用料情况：
记录新进场的主要材料（如水泥、河砂、碎石、钢筋、锚杆等）的产地、产品序列号和实验室检验结论。
4、 检测情况：

①记录当日参与检测的人员名单、检验批编号和检测结论。
②记录围岩量测记录表编号，绘制围岩变形曲线图，对围岩变形进行分析预测。
如检测和围岩量测结果未能达到要求，记述整改处理措施。

（二）桥梁和涵洞工程

1、进度情况：记述当日施工部位。
2、工程情况：
（1）记录事故处理、工程方案变化、重大技术方案的改变及关键设备的使用等事件。

（2）记录上级领导、监理人员、设计人员的检查意见和提出的处理措施。

（3）记录施工中采用的新工艺、新材料、新设备、新技术情况。

（4）其他个性问题：

①钻孔：使用钻机型号，施工进度，每日钻进进尺情况；钻进过程中地质变化情况是否与设计相符，泥浆指标情况；进岩的标高及嵌岩深度。

②墩台身：承台、墩身混凝土施工记录。

③涵洞：测量放样情况（中心里程、地面标高、涵洞底板设计标高、开挖深度、边坡大样、计算的土方数量、涵洞中线桩及线路中线桩的埋设及保护情况）；基坑开挖方法；土层变化与设计图纸的比较，基底土层描述；地下水情况，汇水沟及汇水井情况及抽水情况。

3、用料情况：
记录新进场主要材料（如水泥、河砂、碎石、钢筋、锚杆等）的产地、产品序列号和实验室检验结论。

4、检测情况：
①钻孔：钻进至设计孔底标高后，设计及监理单位地质的确认检查记录；封孔前的检查情况（如：孔深、沉渣厚度等）及封孔记录。

②墩台身：承台基坑及桩位测量结果，桩基小应变检测结果，明挖基础基底地基承载力的检测结果；承台、墩身钢筋模板检查情况；承台、墩身竣工测量检查情况。

③涵洞：做承载力检测，用平面图形示意触探击数，记录是否满足设计要求；记录基坑检测、基础验收和墙身验收数据，应和检验批及试验报告要对应统一。

（三）路基工程

1、进度情况：记述当日施工的里程和部位。

2、工程情况：
（1）记录事故处理、工程方案变化、重大技术方案的改变和关键设备的使用等事件。

（2）记录上级领导、监理人员、设计人员的检查意见及提出的处理措施。

（3）记录施工中采用的新工艺、新材料、新设备、新技术情况。

（4）其他个性问题：

①路基填筑：
设计概况（路基设计高度，一般坡率、土方数量、调配方案、取土坑情况、防护工程情况。）

设备、人员进场情况，土样分类，记录试验主要数据。

测量放线，边沟开挖情况。

清表，是否有淤泥；如有软基处理，记录基底处理、检测情况，观测桩埋设情况；表面植草、树根情况；清表前后地面标高。

填土土源情况（从哪个地方运来、土的类别、含水量等情况），松铺厚度，当天填土数量、填土范围、机械、劳力的配置。

凉晒、推平、拱度、宽度加宽、平整度的记录。

碾压记录：压路机吨数、静压遍数、动压遍数。

安全、环保、水保的情况。

②地基处理

桩施工的基底地质描述，地表处理状况，桩位布置情况，投入机械及运转情况，每天的施工数量及质量控制方法。
基础换填的换填深度，清淤后的地质描述，换填材料的合格情况及换填处理的具体工艺及结果。

有土工格栅的须记下批次、合格证号、具体用量及铺设方法，特别填上格栅的具体搭接长度。

③挡土墙

记录每段挡土墙的设计情况（包括尺寸、混凝土标号，附上大样草图），开挖时候的地质情况，测量控制情况，开挖完成后是否满足设计要求，使用什么样的模板、模板的加固，混凝土的拌制、运输、浇注方法。

④坡面防护

人字型骨架施工须记录：坡面情况，边坡平整度，实际边坡率，设计骨架的尺寸以及骨架的具体布置，浆砌方法，施工配合比，投入机具及运转状况；日完成工程量以及质量控制情况。

喷播和灌草施工须记录：坡面平整及密实情况，施工的具体操作流程，种植以后的养护状况，天气变化情况和植物的生长情况。

抗滑桩和框架梁须记录：放样和开挖过程，安全保证措施。

⑤混凝土施工：

须记录施工时的天气，混凝土拌和及运输方式，投入机具及运转情况，配合比，施工中出现的问题及处理办法。

3、用料情况：
记录新进场主要材料（如水泥、河砂、碎石、钢筋、锚杆等）的产地、产品序列号和实验室检验结论。

4、检测情况：

①路基填筑：记录每层填筑的现场检测情况（包括每层的宽度、厚度、密实度），录参加检测人员、检测方法、部位和数据，且要与检验批和试验报告相对应。
②地基处理：记录检测方法、检测具体位置以及检测的结果；基础换填承载力检测数据，换填材料的合格情况。

③挡土墙：拆模后混凝土表面状况及养护情况、28天后有混凝土强度数据。

④坡面防护：
人字型骨架：开挖后验槽检测数据，护脚墙基坑地质检测数据及检测方法。

喷播和灌草：挖方段必须检测坡面土是否适合植物生长以及处理方法。

抗滑桩和框架梁：记录开挖后的验孔（槽）的在场人员以及定性结论。

⑤混凝土施工：模板检测情况，监理定性是否同意混凝土施工，混凝土的养护过程中，模板拆除后的混凝土表观检测结果，混凝土最后的强度。
五、文整要求
工程日志是工程施工技术履历档案之一，应按单位工程分别建立，由施工负责人或技术负责人按规定内容逐日全面详实地填写，字迹工整清晰，不得涂改，不得使用圆珠笔或铅笔书写，不得事后补填，不得使用电脑打印，必须妥善保管。
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